

Prot. U/2736/22
CT 10-E-22

PUBBLISERVIZI S.P.A.

OGGETTO: fornitura e messa in opera di misto granulometrico e noleggio a caldo di escavatore da minimo 12 tonnellate per la s.p.95 - e interventi urgenti sulla SP.33- CIG: 92135741CB

DITTA: SANTAMARIA DOMENICO - P.IVA SNTDNC52E06C091L.

ATTO AGGIUNTIVO INTEGRATIVO

PREMESSO CHE:

- con determina Prot. U/1806/2022 del 20/05/2022 è stata stabilita la volontà a contrarre per la fornitura in oggetto, mediante affidamento da esperirsi con procedura negoziata ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - con verbale di gara del 06/06/2022, la Ditta SANTAMARIA DOMENICO, è risultata aggiudicataria delle forniture in oggetto, avendo formulato un ribasso d'asta del 12,55% sul costo previsto a base d'asta di € 50.400,00;
 - che l'importo netto dei servizi e delle forniture è risultato, pertanto, euro 43.200,00
 - è pervenuta richiesta telefonica, ai sensi dell'art. 6 del disciplinare viabilità (geom. Alberto Buccheri) con la quale si disponeva di intervenire con la massima urgenza sulla SP95, allo scopo di ripristinare una frana che, in atto costituiva pericolo e danno certo per la circolazione stradale;
- Allo scopo di intervenire con la massima urgenza, così come richiesto, si è stabilito di incaricare la stessa ditta aggiudicataria delle forniture di cui in oggetto, impegnando la disponibilità economica scaturenti

dalle economie del ribasso d'asta;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno quemilaventidue, il giorno 15 del mese di luglio in Catania,
con il presente atto di sottomissione integrativo si conviene quanto
segue:

Art.1 - Il sig. SANTAMARIA DOMENICO nella qualità di Ammini-
stratore Unico della ditta SANTAMARIA DOMENICO, assume
l'impegno di eseguire i le forniture e i noleggi in oggetto senza ecce-
zione alcuna: le condizioni sono quelle contenute nel contratto princi-
pale di appalto e con gli stessi prezzi unitari.

Art.2 - Ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 il nuovo importo
totale dei lavori di cui trattasi ammonta a € 49.542,40 di cui €
6.342,40 (seimilatrecentoquarantadue/40) per maggiori servizi.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e confer-
ma viene sottoscritto in segno di accettazione.

La Ditta

Santamaria Domenico

DIR.U.P.

Eng. Salvatore Branchina

I Commissari Straordinari